

نحوه انجام	توضیحات	تاریخ	زمان مورد نیاز (روز)	ریز وظایف	بخش	شماره گزارش	ردیف
-	در طول 2 هفته ابتدای ترم با توجه به حذف و اضافه، عملاً شروع پروژه امکان پذیر نمی باشد	تمام شد	تمام شد	تمام شد	شروع ترم تحصیلی	-	1
تمام اعضای کلاس	تعیین تعداد گروهها - تعیین تعداد اعضای هر گروه - تعیین سرگروه - تعیین نام هر گروه - تعیین ادرس ایمیل هرگروه	تمام شد	تمام شد	تمام شد	تعیین گروهها		2
تمام اعضای کلاس	ابتدا 7 روز برای انتخاب هوایماهای همرده، سپس هرکدام از اعضای کلاس خصوصیات یک هوایما را در طول 7 روز استخراج کنند	تمام شد	تمام شد	تمام شد	جمع آوری دیتا بیس		3
گروهی	با استفاده از روش های موجود اقدام به پیشنهاد وزن اولیه شود	9/8 - 22/8	14	تخمین اولیه وزنی	ارائه گزارش وزنی	1	4
گروهی	با استفاده از ماموریت، نسبت های وزنی در تمام فاز های پروازی ارائه شوند			استخراج نسبت های وزنی	//		5
گروهی	نگارش و تحویل گزارش وزنی شامل مراحل قبل و انتخاب هوایمائی هدف			ارائه گزارش وزنی	//		6
گروهی	با استفاده از روابط و یا با روش های دیگر حساسیت سنجی انجام شود	23/8 - 6/9	14	حساسیت سنجی	ارائه گزارش حساسیت سنجی	2	7
گروهی	با استفاده از دستورالعمل موجود اسن نمودار رسم شود و فرضیات آن به طور کامل توضیح داده شود			نمودار محموله برد	//		8
گروهی	نگارش و تحویل گزارش وزنی شامل مراحل قبل			ارائه گزارش حساسیت سنجی	//		9
گروهی	انجام تمامی ساینزینگ ها با استفاده از حل دستی و نرم افزاری و همچنین انتخاب پارمتر های طراحی به صورتی که قابلیت دفاع داشته باشند	7/9 - 4/10	28	ساینزینگ ها	ارنه گزارش نهایی قسمت اول	3	10
گروهی	رسم مراحل ساینزینگ در قالب نمودار تطبیق			نمودار تطبیق	//		11
گروهی	بدست آوردن خصوصیات هندسی مربوط به هوایما و مقایسه با هوایمائی هدف - مزایا و معایب احتمالی			انتخاب نقطه طراحی	//		12
گروهی	ارائه گزارش کلی شامل تمامی مراحل فوق			ارنه گزارش نهایی قسمت اول	//		13
گروهی	انتخاب ایرفرویل، هندسه بال و سطوح کنترلی و برآزا با استفاده از نرم افزار به همراه حل دستی	10/11 - 23/11	14	...	مراحل مربوط به پارت دوم	4	14
گروهی	تحویل گزارش نهایی	24/11 - 26/11	3	...	ارائه گزارش نهایی تمامی قسمت ها	-	15
گروهی	آماده کردن فایل های لازم برای ارائه پروژه	27/11 - 30/11	3	...	آماده شدن جهت ارائه پروژه	-	16