
رديف شماره گزارش بخش ريز وظايف زمان مورد نياز(روز) تاريخ توضيحات نحوه انجام
1 ‐ شروع ترم تحصيلی تمام شد تمام شد تمام شد در طول 2 هفته ابتدای ترم با توجه به حذف و اضافه، عملا شروع پروژه امکان پذير نمی باشد ‐
2 تعيين گروهها تمام شد تمام شد تمام شد تعيين تعداد گروهها ‐ تعيين تعداد اعضای هر گروه ‐ تعيين سرگروه ‐ تعيين نام هر گروه ‐ تعيين آدرس ايميل هرگروه تمام اعضای کلاس
3 جمع آوری ديتا بيس تمام شد تمام شد تمام شد ابتدا 7 روز برای انتخاب هواپيماهای همرده، سپس هرکدام از اعضای کلاس خصوصيات يک هواپيما را در طول 7 روز استخراج کنند تمام اعضای کلاس
4 1 ارانه گزارش وزنی تخمين اوليه وزنی 14 9/8 ‐ 22/8 با استفاده از روش های موجود اقدام به پيشنهاد وزن اوليه شود گروهی
5 // استخراج نسبت های وزنی با استفاده از ماموريت، نسبت های وزنی در تمام فازهای پروازی ارائه شوند گروهی
6 // ارانه گزارش وزنی نگارش و تحويل گزارش وزنی شامل مراحل قبل و انتخاب هواپيمای هدف گروهی
7 2 ارائه گزارش حساسيت سنجی حساسيت سنجی 14 23/8 ‐ 6/9 با استفاده از روابط و يا با روش های ديگر حساسيت سنجی انجام شود گروهی
8 // نمودار محموله‐برد با استفاده از دستورالعمل موجود اسن نمودار رسم شود و فرضيات آن به طور کامل توضيح داده شود گروهی
9 // ارائه گزارش حساسيت سنجی نگارش و تحويل گزارش وزنی شامل مراحل قبل  گروهی
10 3 ارئه گزارش نهايی قسمت اول سايزينگ ها 28 7/9 ‐ 4/10 انجام تمامی سايزينگ ها با استفاده از حل دستی و نرم افزاری و همچنين انتخاب پارمتر های طراحی به صورتی که قابليت دفاع داشته باشند گروهی
11 // نمودار تطبيق رسم مراحل سايزينگ در قالب نمودار تطبيق گروهی
12 // انتخاب نقطه طراحی بدست آوردن خصوصيات هندسی مربوط به هواپيما و مقايسه با هواپيمای هدف ‐ مزايا و معايب احتمالی گروهی
13 // ارئه گزارش نهايی قسمت اول ارائه گزارش کلی شامل تمامی مراحل فوق گروهی
14 4 مراحل مربوط به پارت دوم ... 14 10/11 ‐ 23/11 انتخاب ايرفويل، هندسه بال و سطوح کنترلی و برآزا با استفاده از نرم افزار به همراه حل دستی گروهی
15 ‐ ارائه گزارش نهايی تمامی قسمت ها ... 3 24/11 ‐ 26/11 تحويل گزارش نهايی گروهی
16 ‐ آماده شدن جهت ارائه پروژه ... 3 27/11 ‐ 30/11 آماده کردن فايل های لازم برای ارائه پروژه گروهی


